

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำผังแม่บททางกายภาพของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ และรองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กายภาพและสิ่งแวดล้อม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำผังแม่บททางกายภาพของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีข้อสรุปดังนี้

๑. โครงการจัดทำผังแม่บทของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาคม สจล. และโดยรอบสถาบันได้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ในภาพรวมของสถาบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๓๙ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|-------------|
| ๑) ผู้บริหารและอาจารย์ | จำนวน ๓๕ คน |
| ๒) เจ้าหน้าที่ สจล. | จำนวน ๕๘ คน |
| ๓) นักศึกษา | จำนวน ๓๒ คน |
| ๔) ศิษย์เก่า สจล. | จำนวน ๑๒ คน |
| ๕) ชุมชน | จำนวน ๒ คน |

โดยบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด จะนำเสนอความคืบหน้าการจัดทำร่างผังแม่บททางกายภาพ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒. โครงการสถานีไฟฟ้าย่อยพระจอมเกล้าลาดกระบัง และการย้ายเสาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

สถาบันมีกำหนดจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยฯ และการย้ายเสาสายไฟฟ้าลงใต้ดินตามแนวถนนฉลองกรุง ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ - ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ รวมทั้งประสานการดำเนินงานสถานีไฟฟ้าย่อยฯ ร่วมกับการไฟฟ้าเขตบางพลี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยทางการไฟฟ้าเขตบางพลี จะดำเนินการออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว

๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานอุทยานพระจอมเกล้า แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ประมาณการงบประมาณ จำนวน ๘,๕๐๖,๘๑๒.๘๔ บาท โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้

- ๑) งานลานพระจอม
- ๒) งานทางเดินข้างลานพระจอม
- ๓) งานระบบระบายน้ำ
- ๔) งานทางเท้า
- ๕) งานกระบะปลูกต้นไม้
- ๖) งานเตรียมการและรื้อถอน
- ๗) งานระบบรดน้ำ
- ๘) ไม้ยืนต้น
- ๙) ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน
- ๑๐) วัสดุปลูก
- ๑๑) งานไฟฟ้าส่องสว่าง

ระยะที่ ๒ ประมาณการงบประมาณ จำนวน ๘,๘๓๐,๗๑๗.๑๔ บาท โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้

- ๑) งานพื้นถนน
- ๒) งานสวนหน้าหน้าอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ๓) งานทางเท้า *สภาสถาบัน*
- ๔) งานระบบระบายน้ำใต้ดิน
- ๕) งานกระบะปลูกต้นไม้
- ๖) งานเตรียมการและรื้อถอน
- ๗) งานระบบรดน้ำ
- ๘) ไม้ยืนต้น
- ๙) ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน
- ๑๐) วัสดุปลูก
- ๑๑) งานไฟฟ้าส่องสว่าง

และมืงานก่อสร้างน้ำพุ ประมาณการงบประมาณ จำนวน ๒,๙๗๙,๖๔๕.๓๐ บาท
ซึ่งรวมประมาณการงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๓๑๗,๑๗๕.๒๘ บาท

๔. โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา และบุคลากรของ สจล.

๑) การดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ

สถาบันได้ให้ทุกหน่วยงานทำการสำรวจห้องน้ำทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน พบว่า มีห้องน้ำทั้งหมด ๑,๐๒๘ ห้อง แบ่งเป็นห้องน้ำอาคารเรียน จำนวน ๖๓๖ ห้อง และห้องน้ำ อาคารสำนักงาน จำนวน ๓๙๒ ห้อง ซึ่งอาจดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทันการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ได้ไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางว่า ห้องน้ำต้องมีความสะอาด มีกลิ่นหอมและ ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ และได้มีการกำหนดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรแจ้งกรณีห้องน้ำมีปัญหา โดยใช้ชื่อว่า Mr.Toilet ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้รวบรวมข้อมูลห้องน้ำจากทุกคณะ วิทยาลัย สำนักงาน และได้ประชุมร่วมเพื่อประมาณการงบประมาณ โดยมีความเห็นร่วมกันว่า ชั้น ๑ ของทุกอาคารภายใน สจล. และรวม สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จะสร้างให้เป็นแบบ Showcase เพราะมีบุคคลใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะใช้งบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ ทั้งหมด จำนวน ๑๖,๖๕๑,๙๘๗.๗/๓ บาท และปรับปรุงห้องน้ำ ตั้งแต่ชั้น ๒ ขึ้นไป ของทุกอาคาร ภายใน สจล. และรวม สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จะใช้งบประมาณในการปรับปรุงฯ จำนวน ๙,๘๖๘,๕๙๕.๑๑ บาท รวมงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำทั้งสิ้น จำนวน ๒๖,๕๒๐,๕๘๒.๘๔ บาท โดยจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

๒) การดำเนินการปรับปรุงโรงอาหาร

ความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงโรงอาหาร สำหรับคณะครุศาสตร์ อดุสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้หารือรายละเอียดกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและ สิ่งแวดล้อมแล้ว โดยประมาณการงบประมาณไว้ประมาณ ๒๐ ล้านบาท เป็นโซนคณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีหน่วยงานอื่นที่จะใช้ บริการร่วมด้วยคือ คณะศิลปศาสตร์ คณะการบริหารและจัดการ และสำนักงานอธิการบดี มีลักษณะ เป็นอาคาร ๒ ชั้น กึ่งบกกึ่งน้ำ มีชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถ มีที่นั่งประมาณ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง มีร้านค้า ๑๕ ร้าน และมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ซึ่งจะดำเนินการจัดสร้างได้ ประมาณช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๘ เดือน

ข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบัน

๑. ให้ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารทั้งหมดของสถาบันที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นก่อน เช่น โรงอาหารอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ควรมีการปรับปรุงให้มีเครื่องปรับอากาศ และส่งเสริมให้พัฒนาด้านสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร สะอาด สะอาด คุณภาพอาหาร และควบคุมราคาให้เหมาะสม นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก สามารถใช้บริการได้ รวมทั้งระบบการกำจัดขยะ ระบบการระบายน้ำ การขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขณะนี้สถาบันฯ ยังไม่มีนโยบายให้มีการสร้างอาคารหลังใหม่ เพราะการสร้างโรงอาหารหลังใหม่ไม่ได้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม อยากให้ลงทุนแบบประหยัด ปรับปรุงโรงอาหารที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้ โดยควรให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบและถูกหลักอนามัย

รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงที่ประชุมว่า ในการประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป จะรายงานความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และข้อมูลการปรับปรุงโรงอาหารโชนคณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้สภาสถาบันทราบ และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงโรงอาหารดังกล่าวต่อไป

๒. ควรนำรายละเอียดการปรับปรุงโรงอาหาร เช่น แผนดำเนินงาน รูปแบบและวิธีการปรับปรุงฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันทราบก่อนเสนอสภาสถาบันเพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบฝ่ายบริหารสถาบัน / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบัน ไปพิจารณาดำเนินการ และรายงานให้สภาสถาบันทราบต่อไป

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน